

修正内容：第2回住民説明会後に第3回推進協議会を開催することが分かるように位置(フロー図内)を変更

## 令和4年度スケジュールについて

### 1 最終候補地選定に向けたスケジュール

- 最終候補地選定に向けたスケジュールは以下のとおり、全3回の推進協議会、全2回の用地選定検討委員会を予定しています。
- 議論の進捗にあわせ、候補地となった地域の方々への説明会等を適宜実施します。

年度月	推進協議会	事務局	用地選定	
令和4年度	4	協議 ↓ 令和4年度 第1回推進協議会 ・総合評価方法	用地選定検討 ↓ 最終候補地	
	5	反映 → 協議 ↓		協議 ↓ 第5回委員会 ・総合評価方法
	6	令和4年度 第2回推進協議会 ・三次候補地の比較検討 (総合評価)	地区代表者説明会	反映 ←
	7	反映 →	第1回住民説明会 ↓ 現地調査 ↓ 日向市現地視察	
	8	協議 ↓ 令和4年度 第3回推進協議会 ・最終候補地案について	第2回住民説明会	
	9	反映 →		協議 ↓ 第6回委員会 ・最終候補地案について ・最終候補地選定
			第3回住民説明会	反映 ←
	10以降		第4回以降も住民説明会 を適切な時期に実施	

### 2 最終候補地選定後の進め方

- 最終候補地選定後も住民説明会を適切な時期に開催し、該当行政区住民等の皆様へのご説明を重ねてまいります。
- 最終候補地に合わせた基本構想を今年度末までに策定します。