

## 今後のスケジュールについて

現時点での令和6年度スケジュールを表1に示す。住民説明会及び関係機関協議は必要に応じて適宜開催する。

令和6年度以降の詳細な想定スケジュールは次ページに示す。

表1 令和6年度スケジュール

時期	内容
令和6年7月	検討委員会（地質調査計画、オープン型及び被覆型の比較検討） 花水流区地域協議会（地域振興策、公害防止協定等） ボーリング調査開始予定
令和6年9月	花水流区地域協議会（地域振興策、公害防止協定等）
令和6年11月	検討委員会（生活環境影響調査計画、基本計画中間報告）
令和6年12月	菊池広域連合最終処分場（クリーンの森合志）視察 花水流区地域協議会（生活環境影響調査計画、基本計画中間報告等）
令和7年3月	検討委員会（基本計画報告、地質調査結果） 花水流区地域協議会（基本計画報告、地質調査結果等）
令和7年1～4月	生活環境影響調査開始

表2 令和6年度以降の想定スケジュール

調査・設計等項目		令和5年度	令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度		令和10~12年度
		1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
予備調査	気象調査																
用地測量																	
地質調査	現地踏査・調査位置の検討																
	現地調査																
	総合解析																
生活環境影響調査	計画準備・調査計画書作成																
	既往データの収集・整理																
	現地調査																
	予測及び評価分析																
	生活環境影響調査書の作成																
基本計画																	
基本設計																	
実施設計																	
積算																	
工事																	
建設検討委員会		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
説明会等		●															
委員会における主な議題（想定）		・予備調査結果 ・次年度以降の調査・計画等	・地質調査計画 (調査地点・期間)	・生活環境影響調査計画書 (調査地点・期間)	・基本計画中間報告	・基本計画の報告 ・地質調査結果報告	・基本設計中間報告	・生活環境影響調査中間報告	・基本設計の報告	及び予測・評価分析	・生活環境影響調査結果報告	・生活環境影響調査報告	・実施設計中間報告 ・建設合意	・次年度以降（工事発注等）について			