

今後のスケジュールについて

現時点での令和 7 年度スケジュールを表 1 に示す。住民説明会及び関係機関協議は必要に応じて適宜開催する。

令和 7 年度以降の詳細な想定スケジュールは次ページに示す。

表 1 令和 7 年度スケジュール

時期	内容
令和 7 年 1 月～ 1 2 月	生活環境影響調査
令和 7 年 3 月	検討委員会（基本計画報告、地質調査結果） 花水流区地域協議会（基本計画報告、地質調査結果）
令和 7 年 7 月	検討委員会（生活環境影響調査中間報告） 花水流区地域協議会（生活環境影響調査中間報告）
令和 7 年 1 1 月	検討委員会（基本設計中間報告） 花水流区地域協議会（基本設計中間報告）
令和 8 年 3 月	検討委員会（基本設計報告、生活環境影響調査報告） 花水流区地域協議会（基本設計報告、生活環境影響調査報告）

表2 令和7年度以降の想定スケジュール

調査・設計等項目		令和6年度	令和7年度				令和8年度				令和9年度		令和10~12年度
		1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月			
用地測量													
地質調査	現地踏査・調査位置の検討												
	現地調査												
	総合解析												
生活環境影響調査	計画準備・調査計画書作成												
	既往データの収集・整理												
	現地調査												
	予測及び評価分析												
	生活環境影響調査書の作成												
基本計画													
基本設計													
実施設計													
積算													
工事													
建設検討委員会													
説明会等													
		地域振興策、公害防止協定等											
委員会における主な議題（想定）		・地質調査結果報告 ・基本計画の報告		・基本設計中間報告	・生活環境影響調査中間報告	・基本設計の報告	・生活環境影響調査結果及び予測・評価分析	・生活環境影響調査書報告	・実施設計中間報告 ・建設合意	・次年度以降（工事発注等）について			