

## 測量調査及び補償調査中間報告

### 1. 調査実施期間について

今年度の測量及び補償調査の実施期間は、令和7年5月から令和8年1月としており、土地の所有者から承諾を得ながら調査を進めている。

### 2. 調査スケジュールについて

調査の進捗については、調査対象範囲の8割以上の調査が完了している。

作業名	令和7年度									
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
現地踏査	—								—	
調査立入等承諾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
復元測量			—	—	—			—		
境界確認				—	—			—		
用地幅杭設置測量					—	—				
面積計算								—	—	
用地実測図原図作成 1/500								—	—	
用地平面図作成 1/500								—	—	
土地実地調査書の作成									—	—
地積測量図作成									—	—
立竹木の調査及び算定				—	—	—	—	—	—	—

### 3. 調査対象範囲について（赤い枠で囲まれた範囲）



### 4. 調査状況について



現地踏査状況写真①



現地踏査状況写真②



測量調査状況写真①



測量調査状況写真②



立竹木へのマーキング状況写真



立竹木補償調査状況写真

### 5. 今後のスケジュールについて

来年度も残りの調査対象箇所への測量及び補償調査を計画している。また、来年度に地元花水流域からの建設同意が得られた後に各地権者の方に対して用地交渉の実施を予定している。