

今後のスケジュールについて

現時点での令和 8 年度スケジュールを表 1 に示す。住民説明会及び関係機関協議は必要に応じて適宜開催する。

令和 8 年度以降の詳細な想定スケジュールは次ページに示す。

表 1 令和 8 年度スケジュール

時期	内容
令和 8 年 6 月	花水流区地域協議会（基本設計報告、生活環境影響調査報告） 仮迫区住民説明会（基本設計報告、生活環境影響調査報告）
令和 8 年 7 月	美郷町住民説明会（基本設計報告）
令和 8 年 9 月	検討委員会（生活環境影響調査報告） 花水流区地域協議会（公害防止協定） 仮迫区住民説明会（公害防止協定） 花水流区臨時総会

表2 令和8年度以降の想定スケジュール

調査・設計等項目		令和8年度												令和9年度		令和10年度		令和11年度		令和12年度		令和13年度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
用地測量																						
生活環境影響調査	計画準備・調査計画書作成																					
	既往データの収集・整理																					
	現地調査																					
	予測及び評価分析																					
	生活環境影響調査書の作成																					
基本計画																						
基本設計																						
実施設計																						
積算																						
工事発注																						
工事																						
建設検討委員会																						
説明会等																						
		地域振興策、公害防止協定等												工事進捗報告等適宜実施								
委員会における主な議題（想定）		2 ・基本設計の報告 ・生活環境影響調査中間報告					・生活環境影響調査書報告 ・建設同意					次年度以降（工事発注等）について			工事説明会							