

タイトル：「考えよう！一般廃棄物最終処分場（シリーズ8）」

次期広域最終処分場整備事業を圏域全体の課題として皆様に考えていただくため、構成市町村の広報紙で連載しています。ご意見がありましたら、広域連合ホームページに「意見シート」を掲載していますので、そちらをご利用いただくか、広域連合又は構成市町村担当窓口までお寄せください。

今回は、令和4年度の検討スケジュールについてお伝えします。

会議録・意見シートはこちら

日向東臼杵
広域連合
次期最終処分場
整備事業HP



○令和4年度における次期広域最終処分場の検討スケジュールについて

三次候補地（3か所程度）に対し住民説明会を開き、皆様の意見を伺った後、次期広域最終処分場用地選定検討委員会（学識経験者や住民代表等で構成）や広域最終処分場建設推進協議会（構成市町村環境担当課で構成）において最終候補地1か所を選定し、次期処分場の基本構想を策定します。

今後も住民の皆様のご理解が得られるよう、丁寧な説明に努めてまいります。

年度月	建設推進協議会	広域連合事務局	用地選定検討委員会	
令和4年度	4 協議 4月 第1回推進協議会 ・総合評価（三次候補地の比較検討）	用地選定検討 最終候補地	協議 5月 第5回委員会 ・総合評価（三次候補地の比較検討）	
	5 反映 協議 6月 第2回推進協議会 ・総合評価（三次候補地の比較検討）			第1回住民説明会
	6 反映 協議 7月 第3回推進協議会 ・総合評価結果（最終候補地案）について ・基本構想について	第2回住民説明会	協議 8月 第6回委員会 ・総合評価結果（最終候補地案）について ・最終候補地決定	
	8 反映 協議 9月 第4回推進協議会 ・基本構想について	基本構想策定 造成計画、浸出水処理計画		
	9 反映 協議 10月 第5回推進協議会 ・基本構想について	第3回住民説明会	反映 11月 第1回 基本構想検討委員会(仮) ・基本構想について	
	10 反映 協議 11月 第6回推進協議会 ・基本構想とりまとめ	基本構想策定 遮水工、配置図案		
	11 反映 協議 12月 第7回推進協議会 ・基本構想とりまとめ	第4回住民説明会	協議 2月 第2回 基本構想検討委員会(仮) ・基本構想とりまとめ	
	12 反映 協議 1月 第8回推進協議会 ・基本構想とりまとめ	基本構想策定 その他管理施設等		
	1 反映 協議 2月 第9回推進協議会 ・基本構想とりまとめ	第5回住民説明会	反映 3月 第10回 基本構想検討委員会(仮) ・基本構想とりまとめ	
	2 反映 協議 3月 第11回推進協議会 ・基本構想とりまとめ	基本構想とりまとめ		
	3		基本構想	